| Identifik | Názov úlohy | Trvanie | Začiatok |
|---|---|---|---|
| 1 | **Michal na Ostrove** | **238 dni** | **Št 1.1.26** |
| 2 | Zariadenie stavenicka | 5 dni | Št 1.1.26 |
| 3 | Kanalizácia Michal na Ostrove | 145 dni | Po 12.1.26 |
| 4 | Merný objekt | 20 dni | Po 28.9.26 |
| 5 | Prečerpávacie stanice | 40 dni | Po 31.8.26 |
| 6 | Výtlačné poturubie | 40 dni | Po 3.8.26 |
| 7 | Spätné úpravy vozoviek | 15 dni | Po 26.10.26 |
| 8 | Odovzdanie stavby, likvidácia staveniska | 11 dni | Po 16.11.26 |
| 9 | | | |
| 10 | | | |




Projekt: Projekt1
Dátum: Ut 13.1.26

Úloha | Rozdeliť | Medzník | Súhrn | Súhrn projektu | Neaktívna úloha | Neaktívny medzník | Neaktívny súhrn | Manuálna úloha | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Iba dokončiť | Externé úlohy | Externý medzník | Termín | Priebeh | Manuálny priebeh