

## Dodatok č.1

k Zmluve o dielo zo dňa 3.2.2021

Objednávateľ:

Názov: **Obec Michal na Ostrove**  
so sídlom: Michal na Ostrove 132, 930 35 Michal na Ostrove  
IČO: 00305600  
DIČ: 2021739758  
v mene ktorej koná: Mgr. Július Borbély – starosta obce  
bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.  
číslo účtu: SK39 5600 0000 0038 4520 5001

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

**a**

Zhotoviteľ:

obchodné meno: **RV stav, s. r. o.**  
so sídlom: Šášovská 4, 851 06 Bratislava  
IČO: 46 163 379  
DIČ: 2023271602  
IČ DPH: SK2023271602  
v mene ktorej koná: Ing. Roman Viček, konateľ spoločnosti  
bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.  
číslo účtu: SK28 3100 0000 0040 8003 2202  
zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č. 73026/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(spoločne ďalej len „**Zmluvné strany**“)

### Preambula

1. Objednávateľ a zhotoviteľ uzatvorili medzi sebou Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva o dielo**“), a to na základe výsledku verejného obstarávania a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „**Zákon o verejnom obstarávaní**“), vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania, predmetom ktorej je „Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove“.

### Článok I.

#### Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej zmene Zmluvy o dielo:

V článku 3. Zmluvy o dielo sa bod 3.1.1 nahrádza novým znením, ktoré znie nasledovne:

#### Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať do 12.03.2021, pričom objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska v súlade s čl. 7.2. tejto zmluvy.**

**Článok II.  
Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom nedotknuté zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží tri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že tento Dodatok nebol uzatvorený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, že Dodatok bol uzavretý slobodne a vážne, a že zmluvné prejavy Zmluvných strán sú dostatočne určité a zrozumiteľné. Na znak súhlasu s obsahom tohto Dodatku ju podpísali osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. Tento Dodatok nadobudne platnosť podpisom oboch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Michale na Ostrove, dňa 3.2.2021

Za Objednávateľa:

Mgr. Július Borbély  
starosta obce  
Obec Michal na Ostrove



Za Zhotoviteľa:

Ing. Roman Viček  
konateľ spoločnosti  
RV stav, s. r. o.

RV stav, s.r.o.  
Šášovská 4, 851 06 Bratislava  
IČO: 46 163 379  
DIČ: 2023271602



## Závazný harmonogram prác

**Stavba:** Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove

**Objednávateľ:** Obec Michal na Ostrove

**Zhotoviteľ:** RV stav, s.r.o.

**Miesto:** Michal na Ostrove

**Začiatok prác:** 8.2.2021

**Ukončenie prác:** 12.3.2021

Kód	Pracovný týždeň 2021	6. týždeň	7. týždeň	8. týždeň	9. týždeň	10. týždeň
12/2019	Zlepšenie energetickej náročnosti budovy OU Michal na Ostrove					
1.0	SO 01 - Hlavný objekt ASR					
1.1	Zateplenie obvodového plášťa	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	
1.2	Zateplenie strechy	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
1.3	Výmena výplňových konštrukcií	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
1.4	Bezbarierový vstup	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX			
2.0	SO 01 Hlavný objekt - ÚVK		XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
3.0	SO 01 Hlavný objekt - Bleskozvod				XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX
4.0	SO 01 Hlavný objekt - Zriadenie staveniska	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX



**RV stav, s.r.o.**  
Štásovska 4, 851 06 Bratislava  
IČO: 46 163 379  
DIČ: 2023271002

