

**Dodatok ku zmluve o dielo**  
Rekonštrukcia a obnova chodníkov v obci  
Michal na Ostrove

Objednávateľ: Obec Michal na Ostrove  
č. 132, 930 35 Michal na Ostrove  
Zastúpený: Ladislavom Bögim, Starostom obce  
IČO: 00305600  
DIČ: 2021139758  
Bankové spojenie: VÚB Dun. Streda  
Číslo účtu: 20120-12210200

Zhotoviteľ: Ronel spol s r o  
Jantárová 1893/67, 929 01 Dun. Streda  
Zastúpený: Ing. Rozália Marcellová,  
konateľ spoločnosti  
IČO:31444652  
DIČ:2020367371  
Bankové spojenie:SLSP a.s Du. Streda  
Číslo účtu: 21904463/0900

Predmetom dodatku ku zmluve o dielo sú zmeny rozsahu diela, ktoré vznikli po podpísaní zmluvy.

Zmenené doby sú: termín uskutočnenia prác a cena rozsahu diela.

Čl. I.

Termíny prác

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:

Zahájiť práce: 26.09.2011

Ukončiť práce: 19.12.2011

Čl. II.

1. Cena diela zostáva nezmenená, a zmení sa iba DPH z 19% na 20%.

Cena za zhotovenie celého diela činí:

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky: 145800,02EUR

Hodnota DPH: 19160,00EUR

Cena celkom vrátane DPH: 174960,02EUR

Slovom: stosedemdesiattritisícdeväťstošesťdesiatEUR 02centov

Ostatné body zostávajú nezmenené.

Za objednávateľa:



de, dňa 12.09.2011

Za zhotoviteľa:

**RONEL** spol. s r.o.  
Jantárová 1893/67  
929 01 Dunajská Streda  
IČO: 31 444 652, DIČ: SK2020367371

DL\_REZ\_10

10